

## Management Response

Zu der Evaluation des Projekts TeilSein

Erstellt von: Anke Thomsen, Aleksandar Majstorovic, Lisa Fichtner, Lara Seidel

Erstellt am: 16.03.2023

<b>Evaluationsempfehlung 1:</b> Klären, wer zukünftig in welchem Umfang die Kosten für die Fortbildung und die Begleitung trägt & frühzeitig weitere Akteure insbesondere aus anderen DRK-Landesverbänden einbinden					
<b>Management Response:</b> teilweise angenommen					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitraumen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Suche nach neuer Finanzierung ab 2024</b>	bis Ende 2023	Anke Thomsen, Aleksandar Majstorovic, Lisa Fichtner, Lara Seidel	-	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
					Initiiert
<b>Evaluationsempfehlung 2:</b> Einsparpotential: Einzel-Coachings streichen, Kurse für Fachkräfte aus benachbarten Bundesländern anbieten					
<b>Management Response:</b> teilweise angenommen					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitraumen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Einzelcoachings für 2023 gestrichen</b>	Qualifizierung 2023	Lisa Fichtner	-	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
					Abgeschlossen
<b>Evaluationsempfehlung 3:</b> Branding weiter schärfen (z. B. einheitlicher Titel des Abschlusses) und in der Umsetzung eine gewisse Einheitlichkeit fördern (z. B. Umfang der Fortbildung und Coachings, ggf. perspektivisch Festlegung weiterer Qualitätsstandards)					
<b>Management Response:</b> angenommen					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitraumen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Einheitlicherer Titel:</b>	-	Lisa Fichtner &	-	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>

Thüringen: „TeilSein - Resilienzförderung & Einsamkeitsbegleitung bei Kindern & Jugendlichen“ Schleswig-Holstein: „TeilSein - Einsamkeitsbegleitung & Resilienzförderung bei Kindern & Jugendlichen“		Aleksandar Majstorovic			<b>Abgeschlossen</b>
<b>Qualitätsstandards &amp; Vereinheitlichung Curriculum</b>	Tbd (vgl. Kommentar)	-	-	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
				Erst notwendig, wenn noch mehr Landesverbände dazu kämen; bei individueller Nutzung von Handreichung & Webinar ist dies nicht notwendig, damit Material nach eigenen Bedarfen genutzt werden kann.	<b>Nicht initiiert</b>
<b>Evaluationsempfehlung 4:</b> Skalierung: Konzept zunächst mit Fokus auf die bisherigen Zielgruppen (insbesondere Fachkräfte in Kitas) weiterentwickeln und innerhalb der DRK-Strukturen implementieren.					
<b>Management Response:</b> angenommen					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitrahmen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Webinar und Handreichung richten sich weiterhin an Fachkräfte, bei Differenzierung zu Zielgruppe Kinder bzw. Jugendliche eingearbeitet wurde:</b> Webinar: Zielgruppe sind		Lisa Fichtner & Aleksandar Majstorovic	Teil der laufenden Umsetzung vom Webinar & Handreichung	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
					<b>Initiiert</b>

pädagogische Fachkräfte / Anwendungsbeispiele zu Kindern/ Jugendlichen; Handreichung: Zielgruppe sind pädagogische Fachkräfte + Fokus Kindergarten					
<b>1-Tages-Fortbildung für pädagogische Fachkräfte entwickeln und anbieten</b>	ggf. ab 2024	Anke Thomsen & Aleksandar Majstorovic	ab 2024	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
					<b>Nicht initiiert</b>
<b>Evaluationsempfehlung 5:</b> parallele Entwicklung, Erprobung und systematische Reflexion von Ansätzen, die Inhalte aus TeilSein für weitere Interessierte in anderer Form aufbereiten bzw. vermitteln					
<b>Management Response: angenommen</b>					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitraumen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Webinar und Handreichung</b> auf Basis des Curriculums	bis Ende 2023	Lisa Fichtner & Aleksandar Majstorovic	In Projektbudget für 2023	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
					<b>Initiiert</b>
<b>Evaluationsempfehlung 6:</b> Einzelne Ergebnisse der Evaluation deuten darauf hin, dass das Thema Einsamkeit bei Kindern als gesellschaftliches Problem (noch) nicht systematisch anerkannt ist und es sich daher insgesamt lohnen kann, Menschen innerhalb und außerhalb des Verbands weiter für das Thema zu sensibilisieren, z. B. durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit oder Fachveranstaltungen.					
<b>Management Response: angenommen</b>					
<b>Hauptmaßnahmen</b>	<b>Zeitraumen</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Budget</b>	<b>Tracking</b>	
<b>Breite Öffentlichkeitsarbeit</b> in- & außerhalb des DRK für Webinar & Handreichung geplant – Alleinstellungsmerkmal von TeilSein in Kommunikation hervorheben	ab Q4 2023	Anke Thomsen, Aleksandar Majstorovic, Lisa Fichtner, Lara Seidel	In Projektbudget für 2023	<b>Kommentare</b>	<b>Status</b>
				Start der Kommunikation, wenn Webinar & Handreichung veröffentlicht	<b>Nicht initiiert</b>

**Evaluationsempfehlung 7:** Auf Ebene der (ehemaligen) Teilnehmenden ist es über die Projektteilnahme hinaus lohnenswert, den Austausch der Fachkräfte untereinander – ggf. auch zwischen den Teilnehmenden verschiedener Schulungsdurchläufe – zu unterstützen (z. B. über Alumni-Treffen, Online-Foren, Whatsapp-Gruppen, Tandems aus „alten“ und „neuen“ Teilnehmenden, interaktives Padlet)

**Management Response:** angenommen

Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
Fachtag Ende 2023 soll parallel am selben Tag stattfinden mit hybriden Elementen, die in beiden Landesverbänden gleichzeitig stattfinden	Bis Ende 2023	Anke Thomsen, Aleksandar Majstorovic, Lisa Fichtner	In Projektbudget für 2023	Kommentare	Status
					Initiiert

**Evaluationsempfehlung 8:** Auf Ebene der Landesverbände ist in diesem Zusammenhang auch für die Zukunft ein regelmäßiger Austausch zwischen den Projektverantwortlichen zu empfehlen, um Erfahrungen (sowohl zu den eigenen Aktivitäten als auch zur Umsetzung durch die Fachkräfte) gemeinsam zu reflektieren und daraus zu lernen

**Management Response:** angenommen

Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
Weiterhin monatlicher Jour Fixe zwischen beiden Landesverbänden & dem Generalsekretariat		Lara Seidel	-	Kommentare	Status
					Abgeschlossen

**Evaluationsempfehlung 9:** Mit der Umsetzung Personen betrauen, die im Bereich Kitas verbandsintern gut vernetzt sind, den zu erreichenden Akteur\*innen bereits bekannt sind und die die Inhalte von TeilSein gut transportieren können

**Management Response:** abgelehnt

Zur Kenntnis genommen, in laufender Projektumsetzung nicht anpassbar

Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
-	-	-	-	Kommentare	Status
					Nicht initiiert

**Evaluationsempfehlung 10:** Um den Wissenstransfer in das DRK zu unterstützen und TeilSein nachhaltig zu implementieren, ist eine Begleitung durch das DRK-Generalsekretariat (und ggf. auch eine externe Prozessbegleitung) sinnvoll – insbesondere, wenn neue

Landesverbände mit der Umsetzung von TeilSein beginnen und von den Ergebnissen der Modellphase profitieren sollen.					
<b>Management Response: teilweise angenommen</b>					
Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
In 2023 weiterhin Begleitung durch Generalsekretariat, ab 2024 Entscheidung abhängig von weiterer Projektumsetzung	Ende 2023	Lara Seidel	-	Kommentare	Status
					Initiiert
<b>Evaluationsempfehlung 11:</b> Ein wichtiger Punkt für die nachhaltige Wirkung in den jeweiligen Einrichtungen ist – wie die Ergebnisse der Evaluation zeigen – auch der Transfer von Wissen der Fachkräfte in die jeweiligen Einrichtungen. Dabei hat sich der Ansatz, den Fachkräften im Rahmen der Fortbildung Strategien hierfür an die Hand zu geben, bewährt.					
<b>Management Response: angenommen</b>					
Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
Wird in Qualifizierung 2023 weiterhin angeboten	2023	Lisa Fichtner	-	Kommentare	Status
					Initiiert
<b>Evaluationsempfehlung 12:</b> In Ergänzung dazu wurde von den befragten Leitungen explizit der Wunsch nach einer stärkeren Einbeziehung der Einrichtungsleitung und weiteren Teammitgliedern in die Umsetzung von TeilSein geäußert. Hier ist (ggf. auch einzelfallbezogen) abzuwägen, welchen Vorteil eine Einbindung der Leitung tatsächlich bringen kann, ohne die Fachkräfte in ihrer Rolle als Expert*innen zu schwächen.					
<b>Management Response: teilweise angenommen</b>					
Hauptmaßnahmen	Zeitraumen	Verantwortlich	Budget	Tracking	
Wird für etwaige Weiterführung des Projekts in 2024 aufgegriffen	Ab 2024	Aleksandar Majstorovic, Lisa Fichtner	-	Kommentare	Status
					Nicht initiiert